



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

**Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF**  
Berufsentwicklung

20.02.2017

---

# **Planungshilfe – Schritte 2 – 6 Totalrevision und neue berufliche Grundbildung**

---

Error! Reference source not found.



Eine Totalrevision richtet sich nach den Schritten 2-6 des Prozesses der Berufsentwicklung (siehe *Handbuch: Prozess der Berufsentwicklung*: Kapitel 3.2-3.6). Damit werden die Bildungserlasse komplett überarbeitet und neu erlassen oder genehmigt. Die aktuellen Grundlagen der Berufsentwicklung sind zu berücksichtigen.

Als Zielzeitpunkt ist eine Inkraftsetzung per 1. Januar zu definieren.

### Schritt 2 - Qualifikationsprofil

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kantone	SBFI	Komm. B&Q	
Erarbeitung/Überarbeitung des Qualifikationsprofil nach Erhalt des Vor-Tickets	x				2 Monate
Prüfung des Qualifikationsprofils			x		1 Monat
Freigabe des Qualifikationsprofils				x	Sitzung B&Q

### Schritt 3 - Bildungserlasse

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kantone	SBFI	Komm. B&Q	
Erarbeitung des Bildungsplans	x				4 - 8 Monate
Erarbeitung der Bildungsverordnung			x		zeitgleich
Übersetzung des Bildungsplans d/f/i	x				1 Monat
Übersetzung der Bildungsverordnung d/f/i			x		zeitgleich
Vorstellung der Bildungserlasse bei der SBBK		x			gemäss Termin SBBK
Stellungnahme zu Bildungsverordnung und Bildungsplan vor der Anhörung durch die Trägerschaft				x	Sitzung B&Q
Anhörung der Branche durch die Trägerschaft	x				1 - 3 Monate
Ämterkonsultation			x		zeitgleich
Evtl. Sprachliche Konsistenzprüfung			x		zeitgleich
Zusammenfassung und Konsolidierung der Stellungnahmen aus der Anhörung der Trägerschaft	x				1 - 2 Monate
Zusammenfassung und Konsolidierung der Stellungnahmen aus der Ämterkonsultation und der sprachlichen Konsistenzprüfung			x		zeitgleich

Error! Reference source not found.

Erarbeitung des Informations- und Ausbildungskonzepts	x				zeitgleich
Bereinigung von Bildungsverordnung und Bildungsplan Verabschiedung des Informations- und Ausbildungskonzepts I+A-Konzept Antrag an die Trägerschaft zur Einreichung des Ticket-Antrags				x	Sitzung B&Q
Bereinigung des Bildungsplans, inkl. Nachübersetzungen	x				<b>1 - 2 Monate</b>
Bereinigung der Bildungsverordnung, inkl. Nachübersetzungen			x		zeitgleich
Einreichung des Ticket-Antrags auf Totalrevision (bis Ende Oktober – Inkraftsetzung auf 1. Jan. des übernächsten Jahres)	x				<b>1 Monat</b>

#### Schritt 4 - Anhörung

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Träger- schaft	Kan- tone	SBFI	Komm. B&Q	
Kontrolle der Dokumente			x		<b>1 Monat</b>
Entscheid Ticket			x		folgend
Vorbereitung Anhörung durch das SBFI			x		folgend
Anhörung bei den Kantonen und weiteren interessierten Kreisen			x		<b>3 Monate</b>
Zusammenfassung und Auswertung der Stellungnahmen z. H. der Bereinigungssitzung			x		<b>1 Monat</b>
Bereinigungssitzung mit B&Q-Kommission und evtl. weiteren interessierten Kreisen				x	Sitzung B&Q
Bereinigung der Bildungsverordnung, inkl. Nachübersetzungen			x		<b>1 - 2 Monat</b>
Bereinigung des Bildungsplans, inkl. Nachübersetzungen	x				zeitgleich

#### Schritt 5 – Erlass und Genehmigung

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Träger- schaft	Kan- tone	SBFI	Komm. B&Q	
Bundesinterner Prozess vor dem Erlass der Bildungsverordnung (KAV-Circuit)			x		<b>2 Monate</b>
Einreichung des unterschriebenen Bildungsplans und allfälliger weiterer unterschriebener Dokumente durch die Trägerschaft	x				zeitgleich
Erlass der Bildungsverordnung			x		<b>1 Monat</b>
Genehmigung des Bildungsplans			x		zeitgleich
Veröffentlichung der Bildungsverordnung in der Amtlichen Sammlung AS			x		<b>1 – 2 Monate</b>
Aufschaltung von Bildungsverordnung d/f/i und Bildungsplan d/f/i auf dem SBFI-Berufsverzeichnis			x		zeitgleich

Error! Reference source not found.

Aufschaltung des Bildungsplans d/f/i, Verweis auf die Bildungsverordnung mit Link auf SBFI-Berufsverzeichnis	x				zeitgleich
--	---	--	--	--	------------

### Schritt 6 - Umsetzung

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Träger-schaft	Kan- tone	SBFI	Komm. B&Q	
Fertigstellung der Umsetzungsdokumente d/f/i	x				
Stellungnahme zu den Umsetzungsdokumenten				x	Sitzung B&Q
Genehmigung der Umsetzungsdokumente	x				
Aufschaltung der Umsetzungsdokumente d/f/i auf der Homepage der Trägerschaft	x				
Aufschaltung der Ausführungsbestimmungen zu den Qualifikationsverfahren d/f/i auf dem SBFI-Berufsverzeichnis			x		
Überprüfung der Einstufung NQR-BB und Erarbeitung/Überprüfung Zeugniserläuterung	x				
Information und Schulung gemäss Informations- und Ausbildungskonzept	x	x			